Minuta de Avance y Seguimiento - Semana del 5 al 9 de Octubre de 2026

1. Identificación

- **Proyecto:** Sistema de Gestión de Prácticas (CAJ)
- **Desarrolladores:** Cristóbal Montoya, Juan Manuel Gino Monsálvez
- **Tutor/Docente:** Juan Pablo Íñiguez Dagnino
- **Fecha de Emisión:** 9 de octubre de 2026

2. Estado General del Proyecto

Durante esta semana se ha avanzado de manera significativa en el desarrollo y migración de la plataforma hacia PHP, logrando completar más de la mitad del sistema base. Se mejoró la interfaz de la página de inicio y el formulario de ingreso de datos, recibiendo una excelente acogida por parte del cliente. No obstante, existen bloqueos externos relacionados con la entrega pendiente de credenciales (API Clave Única) y datos de consultorios por parte de la institución.

3. Lo Realizado durante la Semana (Avances)

- **Migración a PHP:** Se avanzó fuertemente en la reestructuración y migración de la plataforma a PHP, abarcando más de la mitad de los módulos y vistas principales del sistema.
- **Mejoras Visuales y de Interfaz:** Se rediseñó la página de inicio y las vistas de ingreso de datos, optimizando la experiencia visual validada positivamente por Alejandro.
- **Definición de Lógicas de Roles:** Se consolidaron las validaciones de perfiles (Secretaría, Director Regional, Administrador), destacando la buena práctica de deshabilitar cuentas en lugar de eliminarlas para mantener la trazabilidad.

4. Alertas, Bloqueos y Acuerdos

- **Bloqueo por Dependencia Externa:** A la fecha, la Corporación no ha entregado la documentación ni la API de Clave Única, ni tampoco la tabla detallada de consultorios y unidades jerárquicas solicitada en reiteradas ocasiones. Como medida provisional, se implementó un acceso alternativo con contraseña y etiquetas de "Próximamente Clave Única"..
- **Conflicto de Agenda para Presentación:** Se programó inicialmente una presentación general para el jueves 22 de octubre; sin embargo, días después se informó de una

actividad universitaria obligatoria (ICLAE / speed date) de asistencia crítica para los alumnos, por lo que se solicitó reconsiderar la fecha con el cliente.
- **Acuerdo de Continuidad:** Ante la falta de insumos externos, el tutor indicó que el equipo debe continuar avanzando con la lógica disponible en PHP y no detenerse por demoras ajenas al equipo de desarrollo.

5. Resumen de Reuniones de la Semana

Reunión N° 1

- **Asistentes:** Cristóbal Montoya, Juan Pablo Íñiguez (Tutor).
- **fecha**: 09-10-2026
- **Principales temas tratados:**
    - Se revisó el estado actual de la migración a PHP y los buenos resultados visuales presentados al cliente.
    - Se discutió el conflicto de agenda del jueves 22 de octubre debido a la actividad universitaria obligatoria (ICLAE)..

Reunión N° 2

- **Asistentes:** Alejandro Rosales, Juan Manuel Gino Monsálvez, Cristóbal Montoya
- **Principales temas tratados:**
    - Se revisó la migración del sistema a PHP y las mejoras en la interfaz de la página de inicio y el formulario de postulación.
    - Se validaron las vistas y roles: funciones de Secretaría, Director Regional (firma digital) y Administrador (restringir reducción de cupos activos y deshabilitar usuarios en lugar de eliminarlos).
    - Se dejaron sobre la mesa los pendientes del cliente: envío de la tabla detallada de consultorios y provisión de la API de Clave Única.
    - Se fijaron fechas clave: reunión de preparación para el jueves 15 de octubre y presentación general programada para el jueves 22 de octubre (reprogramar debido a actividad).