Minuta de Avance y Seguimiento

1. Identificación del proyecto

- **Empresa / Organización:** Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío
- **Nombre del desafío:** Plataforma de Gestión de Postulantes
- **Integrantes:** Cristóbal Montoya Toledo, Juan Manuel Gino Monsálvez
- **Tutor/a:** Juan Pablo Iñiguez Dagnino
- **Semana N°:** 8
- **Período:** 26 al 30 de octubre de 2026

2. Estado general del proyecto

- **Estado del sprint:** En progreso con observaciones.
- **Resumen ejecutivo:**
  Durante la semana 8 (26 al 30 de octubre de 2026), la reunión general de presentación oficial programada originalmente para el jueves 29 de octubre fue cancelada debido a ajustes de coordinación interna de la CAJ. En su lugar, el día viernes 30 de octubre se llevó a cabo una reunión de alineamiento y coordinación técnica entre el equipo de desarrollo (Cristóbal Montoya) y la contraparte de la CAJ (Alejandro Rosales).

En dicha sesión, se acordó reprogramar la presentación oficial de la plataforma para el jueves 5 de noviembre a las 10:00 hrs, estableciendo además una reunión previa de revisión y ensayo el miércoles 4 de noviembre a las 10:00 hrs. Asimismo, se confirmaron ajustes de terminología legal en la plataforma (sustitución estricta de "practicante" por "postulante"). Se clarificó la arquitectura del flujo de evaluación final: en Biobío, el informe pasa de la unidad de práctica a la Dirección de Acceso a la Justicia, siendo revisado por Luis Núñez (Jefe de UCOE) antes de la firma y calificación definitiva del Director General; mientras que en otras regiones se emite previamente un pre-informe regional. Persiste la dependencia de entrega de la nómina de consultorios en Excel y las credenciales de la API de Clave Única.

3. Avances de la semana

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Corrección de Terminología y Forma	Modificación validada en la plataforma del término	Gino Monsalvez	En progreso

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
	"practicante" por "postulante" y corrección del término "tabular", garantizando el rigor formal exigido por el área jurídica de la Corporación.		
Definición del Flujo de Evaluación y Cierre	Mapeo detallado de las instancias de calificación: recepción en unidad de práctica, evaluación en Dirección de Acceso a la Justicia / UCOE (Luis Núñez) y resolución final emitida por el Director General. Diferenciación del subflujo para regiones externas mediante pre-informes.	Cristóbal Montoya / Gino ...	En progreso
Arquitectura de Certificados y Notificaciones	Definición técnica para la autogeneración de certificados tipo en formato estándar con datos dinámicos (RUT, nombre, fechas, calificaciones y firma digital).	Cristóbal Montoya / Gino ...	Finalizado
Planificación de la Presentación Oficial	Estructuración de la presentación final en PowerPoint (objetivos, gobernanza de roles, flujos del sistema y demostración en vivo) y preparación de la reunión previa de ensayo fijada para el 4 de noviembre.	Cristóbal Montoya / Gino ...	En progreso
Documentación Técnica y Flujos	Elaboración del borrador del manual de usuario y diagramación del flujo de la plataforma en base a las aclaraciones de la contraparte.	Cristóbal Montoya / Gino ...	En progreso

4. Alertas, dificultades y bloqueos

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
Cancelación de la reunión del 29 de octubre	Postergación de la presentación general y validación con los usuarios finales (equipo jurídico y jefaturas de consultorios).	Aprovechar la ventana de tiempo para afinar la demo en vivo, cerrar la presentación en PowerPoint y realizar una sesión preparatoria el miércoles 4 de noviembre antes de la presentación oficial del jueves 5 de noviembre.	No
Nómina oficial de consultorios pendiente	Falta de la estructura jerarquizada oficial (Región, Comuna, Unidad y Dirección) para poblar los consultorios reales y validar las opciones de selección del postulante.	Alejandro Rosales se comprometió a remitir la planilla Excel correspondiente inmediatamente terminada la reunión del 30 de octubre.	Sí (Alejandro Rosales)
Formalización del flujo de cierre (UCOE y Regiones)	Riesgo de inconsistencias operativas en el backend de evaluación si no se ajustan los pasos exactos de derivación entre abogados tutores, UCOE y Director General.	Alejandro Rosales redactará un documento explicativo breve en Word detallando el flujo exacto de cierre para Biobío y otras regiones.	Sí (Alejandro Rosales)
API de Clave Única pendiente	La plataforma no cuenta con las credenciales oficiales de la API del Estado para autenticar a los postulantes de forma definitiva.	Se mantiene el módulo alternativo de inicio de sesión mediante RUT y contraseña, dejando el sistema preparado para conectar el endpoint oficial cuando se libere.	Sí (Jefaturas CAJ / Contra...

Apoyo requerido

- **¿Qué necesitan?**
  a. Planilla Excel actualizada con el listado oficial de consultorios y unidades de la región, desglosado por región, comuna, unidad y dirección física.
  b. Documento con el flujo formal y detallado del proceso de evaluación final, informe de práctica y roles involucrados (UCOE y Dirección Regional/General).
  c. Credenciales y documentación oficial de la API de Clave Única institucional.
- **¿De quién requieren apoyo?**

    - Alejandro Rosales (Contraparte institucional CAJ Biobío) y jefaturas del departamento de informática y jurídico de la Corporación.

5. Registro de reuniones con la empresa / contraparte

Reunión N° 1 (Cliente / Contraparte)

- **Fecha:** 30 de octubre de 2026
- **Participantes:** Alejandro Rosales (Contraparte CAJ Biobío), Cristóbal Montoya (Equipo de Desarrollo).
- **Objetivo de la reunión:** Coordinar la reprogramación de la presentación oficial de la plataforma, afinar aspectos de terminología legal y definir la lógica del flujo de cierre de prácticas y emisión de certificados.

Principales temas tratados:

- **Cancelación y reprogramación de la presentación:** Se constató que la reunión prevista originalmente para el jueves 29 de octubre fue cancelada. Se reprogramó la presentación general oficial para el jueves 5 de noviembre a las 10:00 hrs, con una duración de entre 1 y 2 horas, en la cual participarán Alejandro Rosales, Martín y profesionales del área jurídica. Asimismo, se fijó una breve reunión previa de alineamiento para el miércoles 4 de noviembre a las 10:00 hrs (30 minutos).
- **Rigor formal y terminología:** Alejandro recalcó la necesidad de cuidar estrictamente cada detalle de redacción en la interfaz (como consolidar el uso de "postulante" en lugar de "practicante"), debido a que el equipo jurídico es sumamente riguroso en temas normativos y de forma.
- **Pendiente de consultorios:** Cristóbal recordó que aún no se dispone de la nómina completa de consultorios. Alejandro se comprometió a buscar la planilla Excel con la división por región, comuna, unidad y dirección para remitirla de inmediato.
- **Flujo de evaluación y cierre:** Alejandro explicó en detalle el flujo del informe de práctica:
    - Una vez cumplidos los 6 meses (o ante una eventual cancelación anticipada por parte del alumno o de la CAJ), el postulante sube y entrega su informe de práctica en la unidad correspondiente.
    - El abogado tutor / unidad realiza la primera calificación / evaluación.
    - En la Región del Biobío, el informe pasa a la Dirección de Acceso a la Justicia (en la Dirección General) y es revisado por Luis Núñez, Jefe de la Unidad de Consultorios y Oficinas Extrajudiciales (UCOE), quien realiza una evaluación.
    - Dicha evaluación pasa al Director General, quien asigna la nota definitiva y emite la aprobación de la práctica.
    - En regiones fuera del Biobío, se elabora un pre-informe y evaluación en la dirección regional correspondiente antes de derivar los antecedentes a la Dirección General en Biobío para la resolución final.

    - Alejandro se comprometió a redactar un documento en Word explicando este flujo de manera sintética y clara para el equipo.
- **Generación de certificados vs. correos automáticos:** Se debatió cómo se formaliza el término de la práctica. Alejandro enfatizó que consultarán si los certificados son automáticos; se ratificó que el sistema autogenerará los certificados en PDF utilizando plantillas preestablecidas y poblando automáticamente los datos del postulante (RUT, nombre, fechas, calificaciones y firma digital del Director General).

Decisiones tomadas:

- Reprogramar la presentación oficial para el jueves 5 de noviembre a las 10:00 hrs y agendar un ensayo general previo el miércoles 4 de noviembre a las 10:00 hrs.
- Mantener estrictamente la terminología oficial ("postulante", eliminación de "tabular").
- Los certificados de término de práctica se generarán de manera automática bajo formato tipo editable/estandarizado, mientras que las notificaciones por correo electrónico se enviarán de forma manual e individual por secretaría para evitar problemas de entregabilidad y spam.

Compromisos acordados:

- **Equipo de Desarrollo (Cristóbal Montoya y Gino Monsálvez):**
    - Preparar la presentación en PowerPoint (roles, objetivos, arquitectura y alcances).
    - Dejar listo el diagrama de flujo y los avances del manual de usuario para la sesión previa del miércoles 4 de noviembre.
- **Contraparte CAJ (Alejandro Rosales):**
    - Enviar de forma inmediata la planilla Excel con la nómina de consultorios y unidades estructurada por región, comuna y dirección.
    - Redactar y enviar un documento Word con el detalle paso a paso del flujo de evaluación final y término de práctica.
    - Gestionar las invitaciones formales para la reunión del jueves 5 de noviembre con Martín y el equipo jurídico.