Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del Proyecto	Plataforma de Gestión de Prácticas para Postulantes CAJ Biobío
Equipo Desarrollador	Cristóbal Montoya y Juan Manuel Monsálvez
Cliente / Sponsor	Alejandro Rosales y Martín Taub
Tutor UDD	Juan Pablo Iñiguez

1. Propósito y Justificación del Proyecto

Actualmente, la CAJ gestiona a casi 3000 postulantes al año (abogados egresados que deben realizar su práctica) distribuidos en 193 unidades a través de 6 regiones. Todo este proceso, desde la asignación hasta el seguimiento, se realiza de forma manual utilizando una planilla Excel.
Esta dependencia manual genera retrasos en el proceso, una excesiva pérdida de horas hombre (HH), y el riesgo de perder el historial de los postulantes si la persona encargada no se encuentra disponible. Se requiere un sistema automatizado que centralice la información y permita un proceso limpio, con controles en cada etapa y la capacidad de obtener estadísticas.

2. Objetivos del Proyecto

- Sistematizar y mejorar la gestión de los postulantes mediante una plataforma web.
- Automatizar las asignaciones y el flujo de los practicantes desde su ingreso hasta la finalización de su estadía.
- **Objetivo académico (Desafío 1):** Entregar a finales de agosto un primer producto mínimo viable (PMV) o prototipo visual validado que resuelva la problemática, junto con toda la documentación y análisis del proceso.
- **Objetivo a largo plazo (Desafío 2):** Completar el desarrollo funcional del sistema para finales de año.

3. Alcance Preliminar (Requerimientos Principales)

El sistema deberá contemplar las siguientes fases y características del proceso:

- **Autenticación:** Acceso para todos los usuarios y funcionarios integrado exclusivamente con Clave Única, utilizando el kit digital del gobierno.
- **Fase 1 (Postulación):** Formulario web donde los postulantes puedan cargar sus documentos digitalizados. El sistema debe tener precargada la cantidad de prácticas disponibles por unidad para que el postulante seleccione o quede en lista de espera. Debe incluir la aprobación del director regional y el envío automático de instrucciones al estudiante.
- **Fase 2 (Desarrollo de la Práctica):** Módulo para que el director regional o el administrador cambie el estado del postulante. Esta fase culmina cuando el estudiante sube a la plataforma el informe final generado en el sistema interno SAJ.
- **Fase 3 (Cierre):** El director regional toma el informe de práctica subido, lo aprueba o rechaza, finalizando el flujo con la resolución del director.
- **Diseño:** La interfaz debe respetar estrictamente los colores institucionales y el diseño normalizado dictado por el kit del gobierno (basado en cajbiobio.cl).

4. Interesados Clave (Stakeholders)

- **Director Regional / Jefe CAJ:** Aprueba las postulaciones y firma la resolución final de las prácticas.
- **Martín Taub:** Coordinador inicial del proyecto
- **Alejandro Rosales:** Coordinador técnico del proyecto y nexo principal con el equipo desarrollador.
- **Luis Núñez y Macarena:** Usuarios administrativos principales que operarán la plataforma en el día a día para revisar y gestionar los datos.
- **Postulantes:** Usuarios finales que interactuarán con el sistema.

5. Hitos y Cronograma Preliminar

Fase / Hito	Descripción
Fase 1	Descubrimiento y planificación (Cierre aprox. finales de junio / principios de julio)

Fase / Hito	Descripción
Fase 2	Diseño de la solución, arquitectura de la información y wireframes
Fase 3	Prototipado visual y validación con el cliente
Fase 4 (Hito Final)	Presentación final y entrega del PMV documentado al cliente programada para el 21 de agosto