Minuta de Avance y Seguimiento - Semana 6

Oct 16, 2026

Semana del 19 al 24 de octubre de 2026

1. Identificación del proyecto

- **Empresa / Organización:** Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío
- **Nombre del desafío:** Plataforma de Gestión de Postulantes
- **Integrantes:** Cristóbal Montoya Toledo, Juan Manuel Gino Monsálvez
- **Tutor/a:** Juan Pablo Íñiguez Dagnino
- **Semana N°:** 7 (19 al 24 de octubre de 2026)

2. Estado general del proyecto

Estado de la semana: Revisión de documentos y flujo.

Resumen ejecutivo: Se deben revisar los procesos de los documentos después del término del periodo designado. Preparar documentos para la reunión del 29 de octubre.

3. Avances de la semana

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Revisión de términos	Revisar los términos utilizados para distintos procesos, utilizando “Postulante” en vez de “Practicante”	Gino Monsálvez	Parcial
Revisión del flujo	Aclarar situación tras el final del proceso de 6 meses del postulante.	Cristóbal Montoya	Finalizado

4. Alertas, dificultades y bloqueos

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
API de Clave Única sin entregar	Sin las credenciales no se puede integrar el acceso oficial. Si se entregan tarde, es probable que no alcance el tiempo. La implementación en sí no es compleja (es una API).	Se advirtió a la contraparte sobre el plazo. El cliente recomienda tener lista una respuesta sobre este tema para la presentación del 29. Se mantiene el acceso alternativo con RUT y clave.	Sí (Alejandro Rosales / jefaturas de la CAJ)

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
Cambios ya hechos, pero aún no subidos al entorno de demo	La demo compartida con el cliente todavía muestra el comportamiento antiguo en regiones (aparece la Región Metropolitana).	Subir las versiones a Railway antes del 29 de octubre y mantener la última versión visible en el perfil Administrador.	No
Ausencia de los consultorios reales	No tendrá los consultorios correspondientes para la demo	Solicitar que se mande un documento con todas las direcciones y especificaciones de los consultorios	Si
Documentos pendientes: flujo del sistema y manual de usuario	El cliente los pedirá en la presentación.	Redactarlos antes del 29 de octubre y tenerlos a mano para mostrarlos.	No

Apoyo requerido

- **¿Qué necesitan?** Las credenciales y la documentación de la API de Clave Única.
- **¿De quién requieren apoyo?** De Alejandro Rosales (contraparte de la CAJ)