Minuta de Avance y Seguimiento

Desafío II – Sprint de Desarrollo

1. Identificación del proyecto

- **Organización:** Corporación de Asistencia Judicial Biobío.
- **Nombre del desafío:** Plataforma de Gestión de Prácticas para Postulantes.
- **Integrantes:** Cristóbal Montoya, Juan Manuel Gino Monsálvez.
- **Tutor:** Juan Pablo Iñiguez.
- **Sprint N°:** 2 (Desafío Empresa 2).
- **Período del sprint:** 12 de septiembre al 25 de septiembre de 2026.

2. Estado general del proyecto

- **Estado del sprint:** En progreso con bloqueos técnicos.
- **Resumen ejecutivo:** Durante esta semana, el equipo de desarrollo se ha encontrado bloqueado por la falta de información sobre los requerimientos técnicos de los servidores propios de la CAJ y la no recepción de las credenciales de la API de Clave Única. No se ha recibido respuesta del cliente (Alejandro) por correo a estas dudas. A pesar de esto, se cuenta con una maqueta funcional de la plataforma ("Click Dummy"). Se acordó no detener el desarrollo y comenzar a trabajar con PHP y MySQL, asumiendo que es el estándar más probable de los servidores. Se utilizará IA para agilizar la generación del código y facilitar una eventual migración de tecnología si fuera necesario.

3. Avances del sprint

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Prototipo visual (Click Dummy)	Maqueta web construida con Obsidian (JSON y Markdown) para simular el funcionamiento de la plataforma.	Gino	Finalizado
Definición de arquitectura inicial	Decisión de avanzar asumiendo soporte para PHP y MySQL en el servidor de la	Cristóbal / Gino / Tutor	Finalizado

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
	CAJ, para no detener el avance del proyecto.		
Credenciales de Clave Única	Correos enviados a Alejandro solicitando las credenciales y herramientas necesarias. Sin respuesta aún.	Cristóbal	En espera

4. Alertas, dificultades y bloqueos

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
Falta de información de servidores	Paralización del desarrollo del backend ante el riesgo de incompatibilidad tecnológica (ej. que la CAJ no soporte JavaScript/Node.js en sus servidores).	Iniciar desarrollo en PHP y MySQL (estándar común) apoyándose con prompts de IA detallados (pseudolenguaje) para facilitar posibles traducciones a otros lenguajes a futuro.	No
Credenciales Clave Única pendientes	Imposibilidad de desarrollar y probar la autenticación de usuarios.	Recordar la solicitud a Alejandro en la reunión de la próxima semana.	**Sí (De Alejandro)**
Ausencia de respuestas técnicas del cliente	Retrasos en la toma de decisiones. Alejandro no respondió los correos enviados el 14 y 21 de septiembre.	Asistir a la reunión propuesta por Alejandro para el jueves a las 3:30 p.m. y presentar las inquietudes de manera ejecutiva.	**Sí (De Alejandro)**

Apoyo requerido:

- **¿Qué necesitan?** Respuestas concretas sobre los requerimientos y el entorno de los servidores propios del CAJ, junto con las credenciales de la API para integrar Clave Única.
- **¿De quién requieren apoyo?** De Alejandro Rosales (Contraparte CAJ) y el equipo de informática de la CAJ.

5. Registro de reuniones con la empresa / contraparte

- **Reunión N°:** Reunión de seguimiento con Tutor
- **Fecha:** 25 de septiembre de 2026, 9:40 p.m.
- **Participantes:** Cristóbal Montoya (Estudiante), Juan Pablo Iñiguez (Tutor).
- **Objetivo de la reunión:** Revisión del estado de avance, bloqueos por falta de respuestas del cliente y estrategia para continuar el desarrollo.

Principales temas tratados:

- El equipo está detenido por la incertidumbre técnica sobre el backend soportado por los servidores de la CAJ y la falta de acceso a Clave Única.
- Alejandro no respondió los correos técnicos, pero propuso una reunión para el próximo jueves a las 3:30 p.m.
- Gino completó la maqueta funcional (tipo Click Dummy) en Obsidian y Markdown.
- El tutor aconsejó a los estudiantes comenzar la programación asumiendo soporte para **PHP y MySQL** (por ser el estándar más seguro en hostings tradicionales), estructurando muy bien las bases de datos y la lógica en formato de pseudolenguaje.
- Se fomentó el uso de IA mediante prompts detallados para facilitar la traducción del código a otros lenguajes (como JavaScript/Node.js) si los requerimientos de la CAJ resultan ser distintos a futuro.