Minuta de Avance y Seguimiento

Desafío II – Sprint de Desarrollo

1. Identificación del proyecto

- **Empresa / Organización:** Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío.
- **Nombre del desafío:** Plataforma Inteligente de Gestión y Optimización (Gestión de Prácticas para Postulantes).
- **Integrantes:** Cristóbal Montoya Toledo, Juan Manuel Gino Monsálvez.
- **Tutor/a:** Juan Pablo Iñiguez Dagnino.
- **Contraparte CAJ:** Alejandro Rosales.
- **Sprint / Semana:** Semana 9.
- **Período del sprint:** 02 al 06 de noviembre de 2026.

2. Estado general del proyecto

- **Estado del sprint:** En progreso (Fase final de validación y ajustes menores).
- **Resumen ejecutivo:** Durante la Semana 9 se ejecutó la mayor refactorización estructural y funcional de la plataforma. Se completaron de punta a punta las Fases 2 y 3 del flujo regional y nacional, y el jueves 05 de noviembre se realizó con éxito la presentación y demostración en vivo (desplegada en Railway) ante la contraparte (Alejandro Rosales y Abraham). El cliente aprobó la solución destacando su solidez y trazabilidad, solicitando ajustes menores de usabilidad que serán entregados el martes 10 de noviembre. Respecto a **Clave Única**, dado que la CAJ no entregó las credenciales, se dejó implementada la plantilla de conexión a la API en el código, operando de forma definitiva con RUT y contraseña para postulantes y login separado para perfiles administrativos.

3. Avances del sprint

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Unificación de Rol Postulante y Terminología	Se migró el ciclo de vida para que el usuario conserve la identidad de `postulante`, gobernando su acceso dinámicamente según la etapa de su práctica. Se aprovisionó contraseña automática en el Paso 2 con inicio de sesión	Cristóbal Montoya	Finalizado

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
	inmediato al postular en `/mi-postulacion`, eliminando la entrega manual de claves. Se renombró "Tutor" por "Abogado Jefe".		
Filtro Académico Obligatorio (Egresados)	Se eliminó el selector de año de carrera (5° año) y el Certificado de Alumno Regular. Se estableció como requisito excluyente y obligatorio el **Certificado de Egreso** en formato digital y se blindó la carga multipart/AJAX de la cédula de identidad (anverso y reverso).	Cristóbal Montoya	Finalizado
Descentralización y Secretaría Jurídica Central Biobío	Separación funcional entre secretarías territoriales (Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén) y la Secretaría de Biobío (Concepción), dotada de facultades exclusivas: supervisión nacional (solo lectura con bloqueo HTTP 403), recepción de expedientes a los 180 días, nivelación cualitativa en palabras (*Sobresaliente, Muy Buena, Buena, Regular, Deficiente*) y despacho formal al portal del postulante.	Cristóbal Montoya	Finalizado
Gestión Judicial en Dos Instancias y Carta de Presentación	Separación de permisos entre 1ª Instancia (Consultorio, 7 factores reglamentarios) y 2ª Instancia (Corte de Apelaciones con alcance regional). Generación automática en PDF de la **Carta de Presentación Oficial**, flujo de carga de documento firmado para inicio formal (`activa`), alertas preventivas al día 166 (5,5	Cristóbal Montoya	Finalizado

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
	meses) y liberación automática de vacantes a los 180 días.		
Catálogo Oficial de Sedes (192 Consultorios)	Carga del catálogo completo de las 192 unidades institucionales de las 6 regiones (CJ, ODL, CAVI, PMA, NAD, etc.) con datos de contacto, horarios y teléfonos, junto con el módulo administrativo para edición y control de cupos.	Cristóbal Montoya	Finalizado
Gobernanza Directiva (Director Regional, UCOE y Director General)	Implementación de bandejas de validación para Directores Regionales; módulo de **Revisión Colegiada UCOE** para distribución entre revisores (Luis Núñez, Verónica Cifuentes, Graciela Paredes); y bandeja nacional para el Director General (Mauricio Decap) con descarga en ZIP, ingreso manual de folio y carga de documentos suscritos con **FirmaGob (FEA)**.	Cristóbal Montoya	Finalizado
Administración Central, Métricas y Auditoría	Módulo de gobernanza de cupos con candado de seguridad (impide reducir bajo practicantes activos), visor inmutable de eventos de auditoría (IP, usuario, fecha, hora, acción y visor JSON) para cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, y panel de reportes multianuales exportables a Excel (.xlsx). Exclusión de alertas operativas masivas para el Administrador.	Cristóbal Montoya	Finalizado
Plantilla de Integración Clave Única	Debido a la no entrega de credenciales gubernamentales por parte de la CAJ, se estructuró y dejó lista en el	Cristóbal Montoya	Finalizado

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
	código la plantilla (*template*) para conectar la API a futuro, manteniendo operativo el ingreso mediante RUT y contraseña.		
Estabilización, Seeders, Despliegue y Documentación	Creación de `DatosDemostracionSeeder` integral, despliegue en entorno cloud (Railway) para pruebas del cliente, y elaboración de los artefactos `REFACTORIZACION.md`, `AUDITORIA_AVANCE_PROYECTO.md`, `MANUAL_USUARIOS_ADMINISTRATIVOS.md` y `GUIA_PRUEBAS_Y_CREDENCIALES_DEMO.md`.	Cristóbal / Gino	Finalizado

4. Alertas, dificultades y bloqueos

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
Credenciales de Clave Única no entregadas por la CAJ	Imposibilidad de activar la autenticación oficial del Estado en producción antes del cierre académico del proyecto.	Se acordó dejar el *template* de conexión a la API preparado en el código fuente y operar mediante RUT y contraseña para postulantes, separando el login administrativo.	No (Cerrado por acuerdo)
Observaciones y ajustes menores post-presentación (05 de noviembre)	Necesidad de implementar ajustes solicitados por Abraham y Alejandro antes de la revisión de Martín (quien realiza la revisión más estricta en la CAJ).	Implementar antes del martes 10 de noviembre: margen mínimo de 5 días hábiles para fecha de inicio, alerta a Secretaría cuando el postulante corrige documentos, alerta visible de historial de cancelaciones previas con motivo, filtro nacional de consultorios para Secretaría Biobío, y ajuste	No

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
		individual por concepto en notas de UCOE.	
Formato oficial de Informe Final del Abogado Jefe	No se cuenta con una plantilla estandarizada en caso de que el informe del Abogado Jefe sea un documento tipo generado por sistema.	Alejandro consultará internamente si existe un formato tipo; mientras tanto, el módulo permite la carga directa del archivo en PDF.	Sí (De Alejandro)
Coordinación de traspaso final del código y cierre (20 de noviembre)	Se requiere definir el mecanismo formal de entrega del código fuente y base de datos para su despliegue en los servidores propios de la CAJ.	Empaquetar la solución completa para entrega mediante repositorio/archivo comprimido antes del 20 de noviembre.	Sí (Tutor / Alejandro)

Apoyo requerido:

- **¿Qué necesitan?** Confirmación de posibles observaciones adicionales tras la revisión del enlace en Railway por parte de Martín, y definición con el tutor y la contraparte del protocolo formal de entrega del código al cierre del semestre (aproximadamente el 20 de noviembre).
- **¿De quién requieren apoyo?** De Alejandro Rosales (Contraparte CAJ) y Juan Pablo Iñiguez (Tutor UDD).

5. Registro de reuniones con la empresa / contraparte

Reunión N° 1 (Presentación y Validación con Cliente - CAJ Biobío)

- **Fecha:** Jueves 05 de noviembre de 2026.
- **Participantes:** Alejandro Rosales (Contraparte CAJ), Abraham (Directivo/Revisor CAJ), Cristóbal Montoya y Juan Manuel Gino Monsálvez (Equipo de Desarrollo).
- **Objetivo de la reunión:** Presentación ejecutiva del flujo de la plataforma y demostración funcional en vivo de todos los perfiles del sistema para validación previa al cierre del proyecto.
- **Principales temas tratados:**
    - **Presentación del flujo integral:** Se expusieron las fases de postulación, asignación por secretaría, desarrollo de práctica de 6 meses (con apoyo externo en SAJ), evaluación y cierre con firma electrónica, además de la jerarquía de roles y el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos mediante auditoría y trazabilidad total.
    - **Acceso y Clave Única:** Se explicó que, ante la falta de credenciales de Clave Única, el postulante crea su contraseña durante la postulación (quedando lista

la plantilla de API en el código). Se aclaró que Clave Única aplica solo a postulantes (externos), mientras que los funcionarios internos ingresan mediante login administrativo.
    - **Alcance territorial de postulación:** Se consultó si un postulante puede postular a cualquier región independientemente de su domicilio (ej. vivir en Chiguayante y postular a Chile Chico en Aysén). Se confirmó que no debe existir restricción geográfica y que el postulante puede elegir hasta 3 unidades por orden de preferencia.
    - **Plazo mínimo en fecha de disponibilidad:** Abraham y Alejandro observaron que permitir seleccionar una fecha de inicio inmediata (a pocos días de postular) no da margen para revisar antecedentes. Se solicitó restringir el calendario para exigir un mínimo de **5 días hábiles (o 1 semana)** desde la fecha de postulación.
    - **Retroalimentación en subsanación de documentos:** Se identificó que cuando la secretaría solicita por teléfono o correo corregir un documento mal subido (ej. licencia de conducir en vez de cédula) y el postulante lo actualiza en su portal, el sistema debe generar una **notificación o alerta en el panel de la secretaría** avisando que el postulante ya efectuó el cambio.
    - **Visibilidad de consultorios nacionales y alertas de cancelación:** En el perfil de Secretaría Biobío (Jurídica), se solicitó habilitar la vista de solo lectura de los consultorios de todas las regiones con filtro regional (actualmente solo veía postulantes nacionales). Asimismo, si un postulante cuya práctica fue cancelada vuelve a postular en otra región, debe saltar una **alerta visible a la secretaría** indicando que registra una cancelación previa y su motivo (voluntario o disciplinario).
    - **Revisión de notas por UCOE y Firma del Director General:** Se revisó la separación entre Secretaría Biobío (gestión administrativa) y Jefatura UCOE (facultad de modificar o mantener notas dejando trazabilidad). Cristóbal informó que se ajustará el formulario de UCOE para que el cambio de nota sea individual por cada concepto/acápite y se vincularán los perfiles de abogados a todos los consultorios de prueba. Luego se validó la bandeja del Director General con generación de resolución y certificado en PDF, ingreso manual de folio y subida de documento firmado externamente.
    - **Validación del flujo de cierre y Administración TI:** Se confirmó el flujo final: Abogado Jefe evalúa → Secretaría Biobío recibe → UCOE revisa/modifica → Director General firma → Secretaría Biobío despacha únicamente al postulante (para su trámite de título ante la Corte Suprema). Se validó también el perfil de Administrador (exclusivo para TI, 1 o 2 usuarios máximo) con control de cupos, creación de cuentas administrativas y log inmutable de auditoría.
    - **Cierre del proyecto:** Se compartió el enlace de la plataforma alojada en **Railway** junto con las credenciales de prueba. Se conversó con Alejandro que el cierre académico del curso es aproximadamente el **20 de noviembre**, fecha en que se entregará el código fuente empaquetado para los servidores de la CAJ, y que el profesor tutor retomará el contacto para la evaluación final.
- **Decisiones tomadas:**

    - La contraparte dio por aprobada la estructura y lógica de la plataforma, manifestando alta conformidad con el producto desarrollado.
    - Adelantar la entrega de las correcciones menores para el **martes 10 de noviembre**, de modo que Martín pueda revisar el sistema con al menos una semana de margen antes del cierre definitivo del 20 de noviembre.
- **Compromisos acordados:**
    - **Cristóbal Montoya:** Implementar los ajustes acordados (margen de 5 días en calendario de inicio, notificación a secretaría tras resuba de archivos, alerta de cancelación previa en postulantes reincidentes, vista nacional de consultorios para Secretaría Biobío, modificación individual de notas por concepto en UCOE y carga de abogados jefes en el seeder) y notificar a Alejandro el **martes 10 de noviembre**.
    - **Alejandro Rosales:** Revisar la plataforma en Railway con el equipo interno (incluyendo a Martín), averiguar si existe un formato tipo para el informe del Abogado Jefe, y remitir cualquier observación a la brevedad a partir del martes.

Reunión N° 2 (Seguimiento con Tutor UDD)

- **Fecha:** Viernes 06 de noviembre de 2026.
- **Participantes:** Cristóbal Montoya Toledo (Desarrollador), Juan Pablo Iñiguez Dagnino (Tutor UDD).
- **Objetivo de la reunión:** Informar los resultados de la reunión oficial de validación con la CAJ, revisar dificultades técnicas surgidas en el desarrollo, verificar el estado del repositorio Git y definir el protocolo de traspaso del código al finalizar el período académico.
- **Principales temas tratados:**
    - **Balance de la reunión oficial con la CAJ:** Se comentaron los excelentes resultados de la demostración del jueves 05 de noviembre ante Alejandro y Abraham, así como los ajustes puntuales comprometidos para el martes 10 de noviembre previo a la revisión de Martín.
    - **Problemas y desafíos durante el desarrollo:** Se expusieron las complejidades técnicas enfrentadas durante la gran refactorización de la Semana 9 (adecuación de permisos entre instancias, ajustes en el módulo de evaluación individual de UCOE, vinculación de datos de demostración y ausencia definitiva de credenciales de Clave Única, resuelta dejando el *template* de la API en el código).
    - **Retoma de comunicaciones con la contraparte:** El profesor Juan Pablo Iñiguez indicó que retomará próximamente el contacto directo con Alejandro Rosales para realizar el seguimiento institucional, enviar las encuestas/rúbricas de evaluación del cliente y coordinar el cierre formal del Desafío Empresa II.
    - **Estado del proyecto en Git:** Se comentó el estado actualizado del repositorio en GitHub, el historial de *commits* de la refactorización y la documentación técnica e institucional incorporada .

    - **Mecanismos de traspaso del código fuente:** Se analizaron las alternativas para hacer la entrega formal y segura del código fuente, base de datos y manuales a la CAJ una vez que concluya el período académico (fijado en torno al 20 de noviembre), asegurando la compatibilidad con sus servidores y desvinculando al equipo estudiantil de responsabilidades operativas posteriores.
- **Decisiones tomadas:**
    - Preparar el paquete final de entrega (código fuente, scripts SQL/seeders y manuales) para realizar el traspaso formal a la contraparte alrededor del 20 de noviembre.
- **Compromisos acordados:**
    - **Cristóbal Montoya:** Finalizar los ajustes menores solicitados por el cliente antes del martes 10 de noviembre y mantener actualizado el repositorio Git con las minutas y avances.
    - **Juan Pablo Iñiguez (Tutor):** Contactar a Alejandro Rosales durante los próximos días para coordinar la evaluación final del cliente y el cierre del proyecto.