Minuta de Avance y Seguimiento - Semana 6

Semana del 12 al 16 de octubre de 2026

1. Identificación del proyecto

- **Empresa / Organización:** Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío
- **Nombre del desafío:** Plataforma de Gestión de Postulantes
- **Integrantes:** Cristóbal Montoya Toledo, Juan Manuel Gino Monsálvez
- **Tutor/a:** Juan Pablo Iñiguez Dagnino
- **Semana N°:** 6 (12 al 16 de octubre de 2026)

2. Estado general del proyecto

Resumen ejecutivo: La plataforma ya está desplegada en un entorno de pruebas con usuarios poblados, lo que permitió compartir un enlace de demo con el cliente y preparar la presentación general, reprogramada para el jueves 29 de octubre. El cliente validó los avances y pidió ajustes de forma (uso del término «postulantes» en lugar de «practicantes» y cambio del correo institucional), ya incorporados. El tutor confirmó que el proyecto va en plazo y que la entrega final se estima para la tercera semana de noviembre. El principal riesgo sigue siendo que la CAJ no ha entregado las credenciales de la API de Clave Única.

3. Avances de la semana

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Despliegue en entorno de pruebas	Base de datos MySQL alojada en Railway y repositorio de GitHub conectado a Railway, que mantiene el frontend en línea. Se pobló con usuarios de prueba (Administrador, Secretaría, Abogado y Director Regional).	Gino Monsálvez / Cristóbal Montoya	Finalizado
Demo disponible para el cliente	Enlace permanente de acceso y captura con los usuarios y la descripción de cada rol, enviados por correo al cliente.	Cristóbal Montoya	Finalizado
Cambio de terminología solicitado por el cliente	Se renombró la página de «practicantes» a «postulantes».	Gino Monsálvez / Cristóbal Montoya	Finalizado
Cambio de correo institucional	El correo de contacto pasó de oirs@cajbiobio.cl a postulantes@cajbiobio.cl.	Cristóbal Montoya	Finalizado

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Versionado de la plataforma	Se actualizó la versión a 2.0.1 por parche. La versión es visible solo en el perfil Administrador.	Gino Monsálvez / Cristóbal Montoya	Finalizado
Ajustes por regiones	Cambios realizados según lo indicado por el cliente. Falta el módulo del Administrador para asignar la región a cada Secretaría.	Gino Monsálvez / Cristóbal Montoya	En progreso
Espacio para Clave Única	Espacio reservado dentro del proyecto para integrar la autenticación. La integración depende de que la CAJ entregue la API.	Gino Monsálvez / Cristóbal Montoya	En espera
Demo, workflow y videos para la presentación	Se prepara la demo y el workflow de la plataforma, además de material para responder consultas sobre Clave Única. Hay dos videos (flujo y demo) de 1 a 1,5 minutos, solicitados por el profesor.	Cristóbal Montoya	En progreso

4. Alertas, dificultades y bloqueos

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
API de Clave Única sin entregar	Sin las credenciales no se puede integrar el acceso oficial. Si se entregan tarde, es probable que no alcance el tiempo. La implementación en sí no es compleja (es una API).	Se advirtió a la contraparte sobre el plazo. El cliente recomienda tener lista una respuesta sobre este tema para la presentación del 29. Se mantiene el acceso alternativo con RUT y clave.	Sí (Alejandro Rosales / jefaturas de la CAJ)
Cambios ya hechos, pero aún no subidos al entorno de demo	La demo compartida con el cliente todavía muestra el comportamiento antiguo en regiones (aparece la Región Metropolitana).	Subir las versiones a Railway antes del 29 de octubre y mantener la última versión visible en el perfil Administrador.	No
Documentos pendientes: flujo del sistema y	El cliente los pedirá en la presentación.	Redactarlos antes del 29 de octubre y tenerlos a mano para mostrarlos.	No

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
manual de usuario			
Observaciones del cliente por recibir	El cliente probará la demo y enviará observaciones (términos, botones, campos). Pueden aparecer cambios de forma de última hora.	Pedir que las envíen por correo o WhatsApp a ambos integrantes y reservar tiempo para incorporarlas.	No

Apoyo requerido

- **¿Qué necesitan?** Las credenciales y la documentación de la API de Clave Única.
- **¿De quién requieren apoyo?** De Alejandro Rosales (contraparte de la CAJ) y de las jefaturas de la CAJ.

5. Registro de reuniones con la empresa / contraparte

Reunión N° 1 (Cliente)

- **Fecha:** 15 de octubre de 2026
- **Participantes:** Alejandro Rosales (CAJ), Cristóbal Montoya, Juan Manuel Gino Monsálvez
- **Objetivo de la reunión:** Reprogramar la presentación general de la plataforma y revisar los avances de la semana.
- **Principales temas tratados:**
    - La presentación al personal jurídico que usará la plataforma no puede ser el jueves 22 por una actividad universitaria obligatoria del equipo. Se reprogramó para el jueves 29 de octubre, cerca de las 11:00 hrs, con hasta 1,5 horas de duración por posibles preguntas (hora por confirmar).
    - Parte de los asistentes no ha visto la plataforma. El cliente anticipó que preguntarán por el manual de usuario, el flujo del sistema y Clave Única, por lo que el equipo debe llegar con respuestas.
    - Avances: se hicieron ajustes por regiones y de correo. Falta implementar la parte del Administrador que asigna la región a cada Secretaría. Esos cambios aún no estaban subidos a la demo.
    - El equipo envió por correo el enlace permanente de la demo, el usuario de acceso y un video. El cliente la revisará y la probará junto a otra persona ajena al proyecto.
    - Terminología: se debe usar «postulantes» y no «practicantes», tanto en la pantalla inicial como en el resto del sistema. El correo debe ser el de postulantes (@cajbiobio.cl).
    - La versión de la plataforma se muestra solo en el perfil Administrador. El cliente pidió subir cada nueva versión para saber cuál es la última.
    - Clave Única: el cliente recordó que es una API y que el equipo la está esperando.

    - Marcha blanca: se mantendrán los usuarios, se borrarán los datos de prueba y se trabajará con datos reales.
- **Decisiones tomadas:**
    - La presentación general será el jueves 29 de octubre.
    - Cambiar «practicantes» por «postulantes» en todo el sistema y en los videos.
    - Aceptar ajustes de forma hasta la presentación (ubicación de botones, campos faltantes).
- **Compromisos acordados:**
    - Equipo: subir las últimas versiones, implementar el módulo de asignación de región y preparar el manual y el flujo para la presentación.
    - Cliente: revisar la demo y el video, enviar sus observaciones con capturas a ambos integrantes, y enviar el enlace de la reunión del 29.

Reunión N° 2 (Tutor)

- **Fecha:** 16 de octubre de 2026
- **Participantes:** Cristóbal Montoya (Desarrollo), Juan Pablo Iñiguez Dagnino
- **Objetivo de la reunión:** Reportar al tutor los avances de la semana y lo conversado con el cliente.
- **Principales temas tratados:**
    - Se informó la fecha de la presentación del 29 de octubre y los cambios menores hechos tras la validación del cliente.
    - Hay dos videos (flujo y demo) con las pantallas reales de la plataforma. Se hicieron con una skill de Claude.
    - La plataforma está levantada en un hosting de pruebas, con enlace de acceso, y no en producción.
    - Clave Única: sigue sin entregarse. El equipo advirtió al cliente que, si se entrega tarde, es probable que no alcance el tiempo para su implementación.
    - Plazos: hasta el 29 de octubre se siguen haciendo cambios. Ese día se presentará la plataforma casi terminada y cualquier ajuste menor se incorporará después. La entrega final sería en la segunda o tercera semana de noviembre.
    - El tutor considera que el proyecto va bien en plazos y que el cliente está satisfecho.
- **Decisiones tomadas:**
    - Seguir mejorando y probando la plataforma hasta el 29 de octubre.
- **Compromisos acordados:**
    - Enviar al tutor los dos videos.
    - Avisar al tutor por WhatsApp la fecha y hora definitivas de la presentación, para que pueda asistir.
    - Redactar el flujo del sistema y el manual de usuario.
    - Revisar el avance en la próxima reunión del viernes 23 de octubre.