Documento de Gestión de Riesgos

Proyecto Plataforma de Gestión de Prácticas CAJ Biobío

Equipo de Desarrollo: Cristóbal Montoya, Juan Manuel Monsálvez
Cliente: Alejandro Rosales, Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío
Tutor: Juan Pablo Iñiguez

1. Objetivo del Documento

El presente documento tiene como propósito identificar, evaluar y establecer estrategias de mitigación para los riesgos asociados a la etapa final del proyecto de la Plataforma de Gestión de Prácticas Profesionales. Dado el estado de avance (fase de cierre y validación de prototipo), el análisis se centra estratégicamente en los riesgos documentales y de coordinación, evitando que la falta o el retraso en la entrega de documentación técnica afecte la evaluación académica y la transición operativa con el cliente.

2. Matriz de Riesgos del Proyecto

ID Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
R-01	**Documentación técnica tardía o incompleta:** Retraso crítico en la generación y estructuración de los	Alta	Alto (Riesgo Crítico)	• Utilizar las transcripciones, actas previas y el Acta de Constitución consolidadas como base para

ID Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
	entregables técnicos exigidos por rúbrica (Diseño de Solución, Plan de Proyecto, Informe de Avance e Informe de Proyecto).			redactar los informes velozmente. • Asignar jornadas de redacción y formato exclusivas para el equipo de desarrollo.
R-02	**Retraso en validación por parte del cliente:** Que el área Jurídica o la coordinación (Alejandro Rosales) demoren en revisar o aprobar el Manual de Procedimientos y el flujo final.	Media	Medio	• Fijar una fecha y hora límite de revisión estricta en las reuniones. • Hacer seguimiento proactivo ("catetear" amablemente) recordando los compromisos de las reuniones previas mediante

ID Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
				correos formales.
R-03	**Inconsistencia entre el Prototipo (PMV) y la Documentación:** Discrepancias funcionales entre las pantallas visuales finales (Click Dummy) y lo que se describe en el Manual o el Diseño de Solución.	Baja	Medio	• Congelar inmediatamente los cambios visuales y el alcance. No aceptar más modificaciones de Jurídica. • Documentar exactamente lo que ya está diseñado en el prototipo actual.
R-04	**Descoordinación en la Presentación Final de Cierre:** Dificultad para coordinar agendas entre el tutor UDD, la contraparte técnica de la	Media	Alto	• Proponer y cerrar un bloque horario fijo (ej. Jueves 11:00 o 12:00 hrs) justificando anticipadamente topes de horario

ID Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
	CAJ y el equipo jurídico.			universitario. • Grabar la presentación en video por si algún actor clave no puede asistir.

3. Plan de Acción y Siguientes Pasos

Para asegurar que los riesgos documentales no afecten el hito de cierre, el equipo de desarrollo adoptará las siguientes medidas inmediatas en la planificación técnica:

1. **Cierre del Alcance (Scope Freeze):** Todo esfuerzo se destinará exclusivamente a formalizar la documentación y empaquetar los entregables pendientes.
2. **Reciclaje Eficiente de Información:** Se integrará el material previamente validado (Acta de Constitución, Análisis de Costos, y Flujos Visio/Draw.io) en las secciones exigidas del Plan de Proyecto y Diseño de Solución.
3. **Estructuración de la Presentación Final:** La demostración y cierre se limitará a tres pilares de defensa: 1) Manual de Procedimientos, 2) Flujo lógico y 3) Demostración del prototipo visual final, blindando al equipo de preguntas fuera de alcance.