Plan de Proyecto

Plataforma de Gestión de Prácticas Profesionales CAJ Biobío

Equipo de Desarrollo: Cristóbal Montoya, Juan Manuel Monsálvez
Cliente (Sponsor): Alejandro Rosales, Coordinador Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío
Profesor Tutor UDD: Juan Pablo Iñiguez
Metodología de Desarrollo: Tradicional (Cascada)

1. Introducción y Justificación del Proyecto

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Biobío gestiona anualmente a cerca de 3.000 postulantes (abogados egresados) distribuidos en 193 unidades. Actualmente, la coordinación, asignación y seguimiento de las prácticas profesionales se realiza de manera manual apoyada en planillas Excel. Esto genera demoras, descontrol en el estado de los cupos y una gran carga administrativa (Horas Hombre) para secretarías y directores.
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y estructurar una Plataforma Web de Gestión de Prácticas, permitiendo automatizar el ciclo de vida completo del postulante, garantizando el cumplimiento de la normativa legal (Ley 19.628 de Protección de Datos) y centralizando los documentos requeridos.

2. Alcance del Proyecto (Fases del Sistema)

El alcance funcional de la plataforma se divide en tres fases principales que guiarán el desarrollo del Producto Mínimo Viable (PMV):

- **Fase 1: Postulación e Ingreso:** Autenticación del estudiante vía Clave Única (Kit Digital del Gobierno). Formulario de registro de datos personales, discapacidad (accesibilidad), disponibilidad y carga de documentos obligatorios (Cédula de Identidad y Certificado de Egreso).
- **Fase 2: Asignación y Desarrollo:** Aprobación de la solicitud por parte de la Secretaría. Asignación de cupos en consultorios, aceptación del "Compromiso de Confidencialidad" por parte del estudiante y seguimiento del estado de la práctica (renuncias,

suspensiones, etc.).

- **Fase 3: Cierre y Evaluación:** Carga del Informe de Término (proveniente del sistema interno SAJ). Calificación por parte del Abogado Jefe. Autogeneración de la Resolución de Aprobación en PDF, firma electrónica (FirmaGob) del Director Regional y liberación del cupo.

3. Planificación y Cronograma (Carta Gantt)

El proyecto se rige por un cronograma de enfoque clásico. Los hitos más relevantes contemplan:

Hito / Entregable	Descripción	Estado
Levantamiento de Requisitos	Reuniones con Cliente y Jurídica, análisis de normativas y flujos.	**Completado**
Diseño de Flujo y Prototipado	Elaboración de diagramas de flujo (Draw.io) y Click Dummy visual.	**Completado**
Consolidación Documental	Redacción de Plan de Proyecto, Diseño de Solución y Manuales.	**En Proceso**
Validación de PMV	Presentación final con Cliente y Tutor UDD (Cierre 21 de agosto).	**Pendiente**

4. Presupuesto y Análisis de Costos Operativos

Dado que la infraestructura base pertenece a la institución, los costos se optimizaron de la siguiente manera:

- **Infraestructura:** Alojamiento en servidores locales de la CAJ.

- **Mantenimiento TI:** ~$3,000 USD anuales (Fracción prorrateada del sueldo del equipo de informática de planta dedicado al soporte de la plataforma).
- **Procesamiento IA Documental:** ~$100 USD anuales por uso de API empresarial (ej. Google Cloud Document AI) bajo contrato de "Zero Data Retention" para procesar y validar 6.000 imágenes (Cédulas y Certificados) de 3.000 postulantes.

Retorno de Inversión (ROI): El costo anual operativo del sistema se estima en ~$3,500 USD, lo cual se ve ampliamente superado por los ahorros generados para la CAJ, estimados en **~$5,300 USD anuales** (por concepto de liberación de 750 horas hombre en validación manual y ahorro en insumos/papelería).

5. Gestión de Riesgos Críticos

Para el cierre de esta etapa, se ha levantado una matriz de riesgos orientada al cumplimiento académico y técnico:

Riesgo Identificado	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de Entregables Formales (Documentación técnica tardía exigida en rúbrica).	**Alto**	Reciclar actas de reuniones y modelos validados para consolidar ágilmente los documentos finales.
Cambios de Alcance de Última Hora (Requerimientos no planificados del área jurídica).	Medio	Aplicar *Scope Freeze* (Congelamiento del alcance). Lo que no está en el prototipo actual, no entra.
Retraso en validación del cliente (Descoordinación en agendas para presentación).	Medio	Acordar bloque horario fijo y grabar la presentación para respaldo ante ausencias.