
Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Reunión kick off UDD Desafío Empresa 2.	01-09-26	04-09-26
Selección herramientas y diseño base de datos	07-09-26	11-09-26
Desarrollo inicio de sesión - clave única	14-09-26	18-09-26
Formulario de postulación y Sedes	21-09-26	25-09-26
Review 1. Reunión de demostración con Alejandro para validar que la integración de Clave Única y el formulario capturan correctamente los datos.	28-09-26	02-10-26
Desarrollo Secretarías y administrador *Existen secretarias de regiones y secretaría del Bio Bio, esta última tiene poder sobre las decisiones finales*	28-09-26	09-10-26
Módulos de cierre - perfil de abogado jefe y director regional	12-10-26	16-10-26
Pruebas de subida de informe y generación automática de documentos	19-10-26	23-10-26
Review 2 con el cliente	26-10-26	31-10-26
Pruebas de usuarios	02-11-26	08-11-26
Presentación final, cierre con el cliente y entrega formal del MVP al CAJ	09-11-26	13-11-26

Diagrama de Gantt



Nombre	Fecha d...	Fecha de fin
Reunión kick off UDD ...	01-09-26	04-09-26
Selección herramienta...	07-09-26	11-09-26
Desarrollo inicio de ...	14-09-26	18-09-26
Formulario de postulación y Sedes	21-09-26	25-09-26
Review 1. Reunión de ...	28-09-26	02-10-26
Desarrollo Secretaría...	28-09-26	09-10-26
Módulos de cierre - ...	12-10-26	16-10-26
Pruebas de subida de ...	19-10-26	23-10-26
Review 2 con el cliente	26-10-26	31-10-26
Pruebas de usuarios	02-11-26	08-11-26
Presentación final, c...	09-11-26	13-11-26