Minuta de Avance y Seguimiento

Desafío II – Sprint de Desarrollo

1. Identificación del proyecto

Empresa / Organización: Corporación de asistencia Judicial BioBío
Nombre del desafío: Plataforma de Gestión de Prácticas para Postulantes.
Integrantes: Juan Manuel Gino Monsálvez, Cristóbal Montoya
Tutor/a: Juan Pablo Iñiguez
Sprint N°: 1
Período del sprint: Desde 1 / 09 / 2026 hasta 11/09 / 2026

2. Estado general del proyecto

Estado del sprint (seleccione 1 opción)
En progreso con observaciones.
Resumen ejecutivo
Durante esta semana se completó la Carta Gantt para el Desafío Empresa 2 y se avanzó en la definición del stack tecnológico (React, Node.js, Postgres). Sin embargo, la reunión programada con la contraparte (Alejandro) fue cancelada, lo que retrasa ciertas validaciones. Se identificó un riesgo crítico respecto a la compatibilidad de las tecnologías propuestas con los servidores de la CAJ, lo cual debe ser validado con urgencia.

3. Avances del sprint

Describan los principales avances desarrollados durante las dos semanas.

Prioricen **resultados obtenidos, funcionalidades construidas, procesos implementados, pruebas realizadas o decisiones que hayan permitido avanzar en la construcción de la solución**.

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Planificación del Proyecto	Carta Gantt para el Desafío Empresa 2 completada.	Cristóbal M	Finalizado
Definición Tecnológica y Arquitectura	Propuesta de stack inicial: Frontend en React, Backend en Node.js, Base de Datos	Gino Monsálvez / Cristóbal Montoya	en revisión técnica

	en Postgres, y uso de PDF-lib.		
Definición de Roles y Funcionalidades	Alcance definido para perfiles de Secretaría, Abogado Tutor y Director Regional	Gino Monsálvez / Cristóbal Montoya	Finalizado

4. Alertas, dificultades y bloqueos

Registren cualquier situación detectada durante el sprint que pueda afectar el desarrollo o cumplimiento del proyecto.
Puede incluir, entre otros:

- Dificultades técnicas.
- Posibles retrasos.
- Falta de información o datos.
- Dependencia de la empresa o terceros.
- Dificultades de coordinación.
- Cambios de alcance.
- Problemas para implementar o validar la solución.

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
Falta de reunión con el cliente	Dificultad para coordinar horarios y validar avances	Proponer horarios intercalados	No
Compatibilidad de Servidores (Hosting)	CAJ usará servidores propios. Estos suelen traer soporte nativo sólo para PHP/MySQL. React y PostgreSQL podrían no ser compatibles	Consultar urgentemente al equipo de Informática de la CAJ para validar si soportan ejecución de JavaScript (Node) y Postgres en servidor.	**Sí** (De Alejandro)
Ley de Datos Personales y uso de IA	Subir documentos personales a una IA (para validación) puede generar multas severas con la nueva ley.	Limitar la validación automática al análisis de "metadatos" y tamaño del archivo PDF (ej. 70kb) sin procesar	No

		contenido sensible.	

Apoyo requerido

En caso de requerir apoyo, indiquen claramente:

¿Qué necesitan?

Validar compatibilidad de servidores con las tecnologías a utilizar.

¿De quién requieren apoyo?

Alejandro Rosales (Contraparte de la CAJ)

5. Registro de reuniones con la empresa / contraparte

Durante el sprint deberán registrarse las reuniones o instancias relevantes mantenidas con la empresa, cliente o contraparte.

Reunión N° 1

Fecha: 11-09-2026

Participantes: Juan Manuel Gino Monsálvez, Cristóbal Montoya, Juan Pablo Iñiguez

Objetivo de la reunión: Revisión de avances en arquitectura, Carta Gantt, roles del sistema y problemáticas de agendamiento.

Principales temas tratados

- Dificultades de agendamiento con Alejandro y propuesta de enviar siempre invitación con copia al tutor para cuando él pueda asistir
- Rol del Director Regional
- Nueva Ley de Datos Personales: Se descartó el uso de IA profunda para leer documentos personales por riesgos legales, optando por validación de metadatos del PDF
- Comunicaciones y Automatización: Se recomendó no enviar correos 100% automáticos desde el sistema (por riesgo de caer en *spam*), sino generar borradores que la secretaria deba confirmar y enviar.
- Flujos de corrección de documentos: En caso de que un postulante suba un archivo erróneo, se debe habilitar un campo en su portal web para que resuba el documento por sí mismo, evitando el uso de correos por fuera de la plataforma.
- Trazabilidad: El sistema debe guardar un *log* de todo (quién entra, descarga, cambia una nota, IPs y fechas), ya que es información sensible y legalmente auditable.

- Stack Tecnológico: Discusión sobre React, Postgres y Node.js, y la advertencia del tutor sobre las restricciones típicas de los servidores locales.

Decisiones tomadas

- El sistema permitirá que las secretarias del Biobío modifiquen las notas ingresadas, pero todo quedará registrado en el *log* de trazabilidad.
- Se adoptará un esquema de entrega final neutral (ej. entregando credenciales a través de un correo de Gmail del proyecto) para desvincular al equipo desarrollador de futuras responsabilidades de seguridad.

Compromisos acordados

- Subir esta minuta a GitHub, revisar la viabilidad de migrar a PHP/MySQL en caso de ser necesario, y contactar a Alejandro para agendar reunión con el equipo informático de CAJ.
- Siempre incluir en copia (CC) al tutor Juan Pablo en las invitaciones a reuniones con el cliente