Minuta de Avance y Seguimiento

1. Identificación del proyecto

- **Empresa / Organización:** Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío
- **Nombre del desafío:** Plataforma de Gestión de Prácticas Profesionales
- **Integrantes:** Cristóbal Montoya, Juan Manuel Gino Monsálvez
- **Tutor/a:** Juan Pablo Iñiguez
- **Semana 4**

2. Estado general del proyecto

- **Resume:**
  Durante el sprint se logró la aprobación visual y funcional de la maqueta por parte del cliente. Se desarrollaron vistas de usuario separadas, la base de datos SQL y la aceptación por lotes para el Gobernador Regional. El proyecto avanza, pero requiere atención inmediata para migrar el sistema a lenguaje PHP por restricciones de los servidores del cliente, además de suspender temporalmente el uso de Clave Única y lectura de carnet de identidad.

3. Avances del sprint

Objetivo / Avance	Resultado obtenido	Responsable	Estado
Base de datos	Diseño y estructuración de la base de datos utilizando SQL.	Cristóbal	Finalizado
Vistas de usuarios separadas	Portal de ingreso dividido: 1. Postulación practicante, 2. Ingreso mediante Login.	Gino	Finalizado
Gestión de Privacidad (Carnet)	Eliminación de la lectura de Carnet de Identidad por IA por manejo de datos.	Gino	Finalizado
Perfil Gobernador Regional	Modificación del perfil para permitir la aceptación por lotes.	Gino	Finalizado

4. Alertas, dificultades y bloqueos

Alerta	Impacto	Acción propuesta	¿Requiere apoyo?
Migración de Lenguaje a PHP	Servidores del cliente solo usan PHP y SQL nativo. El código actual debe adaptarse, lo cual resulta complejo.	Iniciar pruebas de migración de código a PHP (con posible apoyo de IA para traducción).	Sí (Área TI del cliente)
Retraso con Clave Única	Aún no entregan credenciales para probar el acceso oficial.	Utilizar RUT y clave asignada temporalmente para no frenar el desarrollo.	Sí (Alejandro)

Apoyo requerido

- **¿Qué necesitan?** Detalles técnicos sobre el hosting/servidor para la migración a PHP.
- **¿De quién requieren apoyo?** Del profesional informático (IT) de la CAJ y de Alejandro.

5. Registro de reuniones con la empresa / contraparte

Reunión N° 1 (Cliente)

- **Fecha:** 1 de Octubre de 2026
- **Participantes:** Alejandro Rosales (CAJ), Cristóbal Montoya y Gino Monsálvez.
- **Objetivo de la reunión:** Seguimiento con el cliente para definiciones técnicas de arquitectura y roles.
- **Principales temas tratados:**
  - Servidores y alojamiento: Servidores administrativos en PHP.
  - Acceso a plataforma mediante RUT y clave (Clave Única se posterga).
  - Definición del rol de Secretaría Regional (asigna) vs Secretaría Biobío (válida notas e informes).
  - Diferencia entre Director Regional (envía datos de cierre) y Director General (pone nota y firma oficios).
  - Problemas legales del procesamiento de documentos legales por la IA.
- **Decisiones tomadas:** Suspender Clave Única por el momento y usar credenciales tradicionales; migrar a PHP.
- **Compromisos acordados:** Próxima reunión martes a las 14:00 hrs para ver detalles técnicos. Evaluar creación de un diagrama de flujo de la plataforma y manual de usuario.

Reunión N° 2 (Tutor)

- **Fecha:** 2 de octubre de 2026,
- **Participantes:** Cristóbal Montoya (Desarrollo), Juan Pablo Iñiguez (Tutor).
- **Objetivo de la reunión:** Reportar al tutor el estado del desarrollo y el feedback del cliente.
- **Principales temas tratados:**
    - Eliminación de lectura de carnet de identidad por datos personales.
    - Obligatoriedad de migrar todo el sistema a PHP/SQL para calzar con el servidor del cliente.
- **Decisiones tomadas:** Se deberá probar la migración de código a PHP.